


Objednatel projektu:	MĚSTYS JIMRAMOV Náměstí Jana Karafiáta 39 592 42 Jimramov	 Ing. Tomáš Petr Nad Vápenicí 42, 59242, Jimramov - Benátky tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com	
Zodp. projektant:	ING. TOMÁŠ PETR		
Zpracoval:	ING. TOMÁŠ PETR		
Akce:	OPRAVA KOMUNIKACE KOSTELNÍ ULICE JIMRAMOV	Stupeň:	DOS
Obsah:		Zák. č.:	050
		Datum:	01/2018
		Formát:	4 x A4
	Měřítko.:	-	
		Číslo přílohy:	Číslo paré:
	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	D	

Obsah

1.	Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení.....	2
2.	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	2
3.	Věcný a časový postup prací	2
4.	Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí	3
5.	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.....	3

1. Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení

Před zahájením stavebních prací dojde k zajištění staveniště a dále k zajištění bezpečného pohybu chodců přes staveniště včetně dopravního značení.

2. Zásady pro dopravně inženýrské opatření

V průběhu výstavby je nutné dodržet zásady pro dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací uvedené v TP 66 MDS.

Další související předpisy:

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích
- ČSN EN 12899-1 Stálé svíslé dopravní značky. Část 1: stálé dopravní značky
- ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – zařízení a příslušenství
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

3. Věcný a časový postup prací

Přesný harmonogram stavby není vypracován a předpokládá se, že bude zpracován dodavatelem (dle jeho konkrétních technologických a pracovních postupů).

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí jejich správci. Sítě, které budou odkryty, se zabezpečí proti poškození. Se správci komunikací a majitelem pozemku budou dohodnuty podmínky provádění stavby.

Materiály, výroba a zřizování jednotlivých konstrukčních vrstev musí odpovídat příslušným platným normám a technologickým pokynům.

Po dokončení stavebních prací budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu.

4. Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Při výstavbě dojde v rámci demoličních prací a prováděných výkopů ke vzniku odpadových materiálů.

S odpady vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP c. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Odpady budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.

Odpady z papírových a plastových obalů se třídí a podléhají zpětnému odběru.

Odpady z výstavby (např. plastové a papírové obaly, beton) budou předány přednostně k využití a nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů (ust. § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech).

Přebytečná výkopová zemina bude použita pro vyrovnání nerovností terénu v okolí zpevněných ploch. Vytěžený asfalt s kamenivem z povrchu vozovek bude později použit na opravu podkladních vrstev nových komunikací.

5. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Odborné vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným oprávněním (autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.).

Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby bude viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy.

Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou CÚBP a CBÚ č. 24/1990 ze dne 31. července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“ v plném rozsahu prováděné činnosti své a svých subdodavatelů.

Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných v době provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek.